


# PRELIMINÄR TIDPLAN – BRF NEO DAVIDSHALL

AVTALSSKRIVNING

Byggstart



FÖRHANDSAVTAL

Förskott 75 000 kronor.  
Betalningsvilkor 14 dagar.

PROJEKTERINGSÄNDRINGAR

INREDNINGSVÅL

Hösten 2019.



TILLVALSAVTAL

20 % av totalsumman av tillvals- och projekteringsändringar. Betalningsvilkor 14 dagar.

UPPLÅTELSEAVTAL

Hösten 2020.




10 % av köpeskillingen erläggs i handpenning minus erlagt förskott om 75 000 kr.  
Betalningsvilkor 14 dagar.

INFLYTTNING

Sommaren 2021.  
Exakt tillträdesdag  
preciseras senast  
3 månader  
innan tillträdet.



90 % av köpeskillingen erläggs samt 80 % av kostnad för tillvals- och projekteringsändringar.  
Slutbetalning uppvisas på tillträdesdagen.



Uppgifterna är preliminära. Riksbyggen reserverar sig för att förändringar kan komma att ske under projektets gång.