


Preliminär Tidsplan

Brf Navet i Hyllie

Avtalsskrivning

Byggstart




Förhandsavtal

Förskott 75 000 kronor.
Betaltingsvilkor 14 dagar.

Projekteringsändringar

Inredningsval

Våren 2020.



Tillvalsavtal

20 % av totalsumman av tillval och projekteringsändringar. Betaltingsvilkor 14 dagar.

Upplåtelseavtal

Hösten 2020.



10 % av köpeskillingen erläggs i handpenning minus erlagt förskott om 75 000 kr.
Betaltingsvilkor 14 dagar.

Inflyttning

Kvartal 2, 2021
Exakt tillträdesdag
preciserar senast
3 månader
innan tillträdet.



90 % av köpeskillingen erläggs samt 80 % av kostnad för tillval och projekteringsändringar.
Slutbetalning uppvisas på tillträdesdagen.

